

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.07/2014

Zhotovitel: JAAHA s.r.o.,

Na Návsí 2,

664 61 Opatovice

IČO: 29215765

Objednatel:

Obec Vlasatice

Vlasatice 149,

691 30 Vlasatice

IČO: 00283711

Smluvní strany si odsouhlasily změny prací, které vedly ke změně výsledné částky vyplývající ze smlouvy č. 07/2014 II. Fáze rekonstrukce požární zbrojnice.

Méně práce, slevy a částky, které budou odečteny z celkové ceny vyplývající ze smlouvy č. 07/2014

Kanalizace dešťová - změna technologie Bez zaústění do vozovky	- 38 307 Kč
Omítka pod obklady - 61 m ² v projektové dokumentaci bylo více než bylo potřeba	- 13 386 Kč
Stěrka stropu - neprovedeno na žádost objednatele 150 m ²	- 20 459 Kč
Stěrka hydroizolační - 50 m ² v projektové dokumentaci bylo více než bylo potřeba	- 18 865 Kč
Podlaha 2 NP - změna technologie na žádost objednatele	- 40 542 Kč
Okno v položkovém rozpočtu je navíc	- 3 327 Kč
Částka, která bude odečtena za dobrovolné práce SDH	- 138 000 Kč
Střešní okno I. Fáze (v položkovém roz. je navíc	- 15 000 Kč
Sleva za nejakostní provedení střechy	- 100 000 Kč
Sleva za nejakostní provedení fasády	- 40 000 Kč
Sankce za nedodržení termínu	- 25 000 Kč

Celkem

- 452 886 Kč/bez DPH

Více práce, které budou přičteny k celkové ceně vyplývající ze smlouvy č. 07/2014

Zdivo nosné cihelné - 13,91 m ³ , pilíř 1,28 m ³	59 853 Kč
Chodník (obrubník - 74 m ² , chodník včetně podkladu 24 m ² + práce)	50 998 Kč
Izolace (pás asfalt. Těžký sklobit 16 m ² + motáž)	6 268 Kč
Vzduchotechnika kpl. (Odsávání, rozvody, el. instal., vent. + práce)	28 000 Kč
Osazení venkovních dveří 940x 2040 kpl.	4 955 Kč
Dveře venkovní 940x2040 Bílé plastové + tříbodový panikový zámek	22 871 Kč
Elektroinstalace kpl. (rozvody, venkovní osvět. kpl., práce)	40 000 Kč
Vjezd do garáže kpl. (vjezd do obecního skladu 27 m ² pod.obrubník, dlažba, práce)	40 284 Kč
Odvodňovací žlab + vpust železný profil U 15 m ² , plastová vpust, práce	10 000 Kč
Omítky kpl. 320 m ² (hrubá, štuk)	92 209 Kč
Osazení zárubní 2ks	2 490 Kč
Zábradlí kpl. 2.5.m (materiál, osazení)	5 130 Kč
Malby kpl. 418 m ² (penetrace + barva)	10 669 Kč

Celkem

373 727 Kč/bez DPH

Celková cena vyplývající ze smlouvy o dílo č.07/2014 byla 1.412.053,- Kč, z této ceny bude ponížena částka o výši 452.886,- Kč za výše popsané práce a dále bude zvýšeno o částku 373.727,- Kč za výše popsané vícepráce. V konečné fakturaci budou zohledněny tyto změny.

Rekapitulace: 1.412.053,- Kč/bez DPH

- 452.886,- Kč/bez DPH

+ 373.727,- Kč/bez DPH

1.332.894,- Kč/ bez DPH, (1.612.802,- Kč včetně DPH)

Zhotovitel

JAAHA s.r.o.

Zastoupena: Janem Najšlem

Jednatel společnosti

Objednatel

obec Vlasatice

Zastoupena: Pavlem Procházkou

Starostou obce

.....
Ve Vlasaticích : 8.6.2016