

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Obec Vlasatice**
Sídlo: Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice
Jednající: Pavel Procházka, starosta
IČ: 00283711
Bankovní spojení: KB – Komerční banka
Č. účtu: 3428651/0100

ZHOTOVITEL

Obchodní firma: **Ing. Jaroslav Bachan**
Sídlo: Tyršova 717, 698 01 Veselý nad Moravou
Jednající/zastoupený: Ing. Jaroslav Bachan
IČO: 42296951
DIČ: CZ291030441
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 1442956389/0800

Smlouva o dílo ze dne 08.03.2016 se mění takto:

IV. Cena za provedení díla, platební a fakturační podmínky

4.2. Cena za provedení díla se sjednává v českých korunách, a činí **645 212,- Kč** (slovy: šest set čtyřicet pět tisíc dvě stě dvanáct korun českých) **bez DPH (780 707,- Kč včetně DPH)**.

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

645 212,- Kč bez DPH

Dodatek k rozpočtu č.1:

51 208,- Kč bez DPH

Celková cena vč. dodatku č.1:

696 420,- Kč bez DPH

146 248 ,- Kč DPH 21 %


842 668,- Kč vč. DPH

Dodatek k rozpočtu č.1 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 08.03.2016 se nemění.

Ve Vlasaticích dne

Objednatel



Ve Veselí nad Moravou dne

Ing. Jaroslav Bachan

STAVEBNÍ FIRMA

Provádění vodohospodářských a inženýrských staveb
698 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 717
IČO: 42296951, DIČ: CZ291030441

Průvodce:

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905

tel./fax: 518 324 114

Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice
 Název objektu: Vícepráce
 Název části:

JKSO:
 EČO:
 Místo: Vlasatice
 IČO: DIČ:

Objednatel: Obec Vlasatice
 Projektant:
 Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bachan

00283711	
42296951	CZ291030441

Rozpočet číslo: Zpracoval: Ing. Vavříková

Dne: 22.03.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 29 100,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž 22 108,18	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 51 208,18	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Datum a podpis	23 Součet 7, 12, 19-22 51 208
Objednatel	24 DPH 15,00 % z 0,00 0
Datum a podpis	25 DPH 21,00 % z 51 208,18 10 753
Zhotovitel	26 Cena s DPH (ř. 23-25) 61 961
Datum a podpis	E Přípočty a odpočty
	27 Dodávky objednatele 0,00
	28 Klouzavá doložka 0,00
	29 Zvýhodnění + - 0,00

Ing. Jaroslav Bachan
 STAVEBNÍ FIRMA
 Projektování vodohospodářských a inženýrských staveb
 638 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 717
 IČO: 42296951, DIČ: CZ291030441
 Provozovna:
 638 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905
 tel./fax: 518 324 114



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Obec Vlasatice

Část:

Zhotovitel: Ing.Jaroslav Bachan

JKSO:

Datum: 22.3.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	29 100,00	22 108,18	51 208,18	194,000	15,030
1	Zemní práce	29 100,00	4 533,90	33 633,90	194,000	15,030
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	17 574,28	17 574,28	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	11 640,00	11 640,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>29 100,00</u>	<u>22 108,18</u>	<u>51 208,18</u>	<u>194,000</u>	<u>15,030</u>

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice

Objekt: Vícepráce

Část:

Objednatel: Obec Vlasatice

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bachan

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Vavříková

Datum: 22.3.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 51 208,18 194,000

1 Zemní práce 33 633,90 194,000

1	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	35,700	65,00	2 320,50	0,000
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	35,700	62,00	2 213,40	0,000
3	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 obsyp. materiál	t	194,000	150,00	29 100,00	194,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 574,28 0,000

4	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	30,060	15,00	450,90	0,000
5	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	30,060	23,00	691,38	0,000
6	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	102,000	27,00	2 754,00	0,000
7	00005	Vytyčení sítě Cetin	kpl	1,000	2 038,00	2 038,00	0,000

99 Přesun hmot 11 640,00 0,000

8	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	194,000	60,00	11 640,00	0,000
---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkem

51 208,18

194,000