

## DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

### OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Obec Vlasatice**  
Sídlo: Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice  
Jednající: Pavel Procházka, starosta  
IČ: 00283711  
Bankovní spojení: KB – Komerční banka  
Č. účtu: 3428651/0100

### ZHOTOVITEL

Obchodní firma: **Ing. Jaroslav Bachan**  
Sídlo: Tyršova 717, 698 01 Veselý nad Moravou  
Jednající/zastoupený: Ing. Jaroslav Bachan  
IČO: 42296951  
DIČ: CZ291030441  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 1442956389/0800

### Smlouva o dílo ze dne 08.03.2016 se mění takto:

#### IV. Cena za provedení díla, platební a fakturační podmínky

4.2. Cena za provedení díla se sjednává v českých korunách, a činí **645 212,- Kč** (slovy: šest set čtyřicet pět tisíc dvě stě dvanáct korun českých) **bez DPH (780 707,- Kč včetně DPH)**.

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

**645 212,- Kč                      bez DPH**

Dodatek k rozpočtu č.1:

**51 208,- Kč                      bez DPH**

Dodatek k rozpočtu č.2:

**-1 788,- Kč                      bez DPH**

Celková cena vč. dodatku č.1 a 2:

<b>694 632,- Kč</b>	<b>bez DPH</b>
<b>145 873,- Kč</b>	<b>DPH 21 %</b>
<b>840 505,- Kč</b>	<b>vč. DPH</b>

Dodatek k rozpočtu č.2 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 08.03.2016 se nemění.

Ve Vlasaticích dne



Objednatel



Ve Veselí nad Moravou dne 3.5.2016


**Ing. Jaroslav Bachan**

STAVEBNÍ FIRMA

Provádění vodohospodářských a inženýrských staveb  
698 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 717  
IČO: 42296951, DIČ: CZ291030441

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905  
tel./fax: 518 324 114

Zhotovitel



# KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Název stavby Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice

JKSO

Název objektu Prodloužení veřejného vodovodu-méněpráce

EČO

Název části

Místo

Vlasatice

Objednatel Obec Vlasatice

IČO

DIČ

Projektant

00283711

Zhotovitel Ing. Jaroslav Bachan

42296951

CZ291030441

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Ing. Vavříková

4.5.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-1 788,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 788,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

### Projektant

Datum a podpis

Razítko

### Objednatel

Datum a podpis

Razítko

### Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

### D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-1 788
24	DPH 15,00 % z 0,00	0
25	DPH 21,00 % z 638 841,89	-375
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>-2 163</b>

### E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

# REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

**Stavba:** Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice

**Objekt:** Prodloužení veřejného vodovodu-měněpráce

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Obec Vlasatice

**Zhotovitel:** Ing.Jaroslav Bachan

**Datum:** 4.5.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>	<b>-1 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 788,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
5	Komunikace	-1 788,00	0,00	-1 788,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>-1 788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1 788,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

## ROZPOČET -SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Prodloužení veřejného vodovodu v obci Vlasatice

Objekt: Prodloužení veřejného vodovodu-měněpráce

Část:

Objednatel: Obec Vlasatice

Zhotovitel: Ing.Jaroslav Bachan

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing.Vavříková

Datum: 4.5.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV -1 788,00**

**5 Komunikace -1 788,00**

26	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-6,000	18,00	-108,00	0,391
27	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-6,000	280,00	-1 680,00	0,000