

Zhotovitel:

JAAHA s.r.o.

Na Návsí 2

664 61 Opatovice

IČ:29215765

Objednatel:

Obec Vlasatice

Vlasatice 149

691 30 Vlasatice

IČ:00283711

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.07/2014

uzavřené dne: 7.5.2015

Smluvní strany se dohodli na změně termínu ukončení díla z původně stanoveného termínu: **červen 2015** (termín stanoven smlouvou o dílo č.07/2014) na nový termín ukončení díla : **březen 2016**.

Změna termínu ukončení díla je provedena na základě požadavku objednatele.

(Obec Vlasatice žádá o dotační titul na dokočení díla).

Za objednatele:

*starosta Pavel Procházka*

*Obec Vlasatice*



Za zhotovitele:

JAAHA s.r.o.  
OPATOVICE, NA NÁVSI 2, PSČ 664 61  
Tel.: 603 533 220  
IČO: 292 15 765  
DIČ: C229215765

Smlouva je vypracována ve dvojnásobném vyhotovení.

Ve Vlasaticích: [redacted]

- 7 - 05 - 2015

Dobrotka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Vlasatice dne 6. 5. 2015 usnesením č. 2015/4/8